

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ: П-404-1-20/2019-19
ДАНА: 15.04.2020. ГОДИНЕ
ЖИТИШТЕ

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА -
за израду прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште, број
ЈН П-04-404-1-20/2019

1. **НАРУЧИЛАЦ:** Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште, МБ 08030715 ПИБ 102159550.
2. **ВРСТА НАРУЧИОЦА:** Орган јединице локалне самоуправе.
3. **ОПИС РАДОВА:** Израда прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште. Природа и обим радова и основна обележја: Израда прикључака укупне дужине 8567,29 метра односно 1043 прикључка. Место извршења радова: Житиште. Ознака из класификације делатности: Сектор Е – област 37 - уклањање отпадних вода, 45232410 - Радови на канализационој мрежи.
4. **ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 40.408.151,74 динара без ПДВ-а, односно 48.489.782,09 динара са ПДВ-ом.
5. **ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** вредност уговора остаје иста односно 40.408.151,74 динара без ПДВ, 48.489.782,09 динара са ПДВ.
6. **РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:**
На основу Посебних узанси о грађењу и о узансом 42 и чланом 4. постојећег Уговора бр. П-404-1-20/2019-9 од 24.06.2019. године, Анекса I бр. П-404-1-20/2019-12 од 01.11.2019. године, Анекса II бр. П-404-1-20/2019-16 од 17.01.2020. године и Захтева за продужења рока бр.11/20 од 06.04.2020.године за извођење радова од 60 календарских дана на који је дата сагласност стручног надзора дописом бр. 05/08-3 од 15.04.2020. године из разлога:
 - Увођења ванредног стања изазваног Ковидом19 који је утицао на редуковани број запослених и временско ограничење за извођење радова прописано од надлежних органа.

**ОПШТИНА ЖИТИШТЕ:**
Митар Вучуревић, председник општине